

RAPORT
Monitoring Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Kętrzyn
na lata 2024-2032
za 2024r.



Niniejszy Raport opracowany został na podstawie danych z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kętrzyn i miejskich jednostek organizacyjnych.

Opracowanie:
Samodzielne stanowisko ds. rozwoju, strategii i rewitalizacji

BURMISTRZ MIASTA

.....
Karol Karciej
zatwierdzam

Kętrzyn, maj 2025r.

I. WPROWADZENIE

Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Program rewitalizacji został przyjęty uchwałą nr VI/44/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13.08.2024r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 278 ze zm.)

Opracowanie programu rewitalizacji zostało poprzedzone szczegółową diagnozą i analizą negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, obejmującą obszar całego miasta. Wyniki diagnozy posłużyły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Rada Miejska w Kętrzynie podjęła uchwałę Nr LXXVIII/579/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na podstawie wyników diagnozy wyznaczone zostały cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pomocą których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje.

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji to proces systematycznego zbierania i analizowania danych z postępów przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach w/w programu. Sprawozdania monitoringowe mają na celu weryfikację zrealizowanych działań oraz kontrolę stopnia osiągnięcia wskaźników, a co za tym idzie realizacji zamierzonych celów.

Raport monitoringu powstał w oparciu o metodologię opisaną w programie w rozdziale 11. System monitorowania i oceny. Zawiera najważniejsze informacje o postępie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć dla każdego z kierunków działań i celów, w tym informację w zakresie osiągania tzw. wskaźników produktu i rezultatu, czyli mierzalnych efektów poszczególnych projektów lub przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2024-2032.

Raport zawiera także informacje na temat aktywności interesariuszy w procesie realizacji rewitalizacji w kontekście przedsięwzięć podstawowych i pozostałych.

1. Monitoring rzeczowy realizacji przedsięwzięć

Monitoring rzeczowy przedstawia dane na temat aktualnego stanu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych przedsięwzięć podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 5. Gminnego Programu Rewitalizacji projekty w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcyjnym lub technicznym. W Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 zostało zaplanowanych 29 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostały podzielone na dwie grupy:

- 1) podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wpisane na listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 – 19 przedsięwzięć;
- 2) pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizujące cele strategiczne i kierunki działań przyjęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 – 10 przedsięwzięć.

Realizacja przedsięwzięć podstawowych jest kluczowa do powodzenia procesu rewitalizacji. Przedsięwzięcia dopuszczalne są istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji i mają za zadanie swym oddziaływaniem uzupełniać zaplanowane przedsięwzięcia podstawowe. Konsekwentnie wdrażane i realizowane działania będą prowadziły do sukcesywnego wprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej minimalizowania jej skutków.

W okresie objętym Raportem, a więc w ciągu czterech miesięcy od uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 (sierpień 2024) do 31 grudnia 2024r. odniesiono się przede wszystkim do działań przygotowawczych, ponieważ proces rewitalizacji przedsięwzięć na tym etapie był dla wielu przedsięwzięć dopiero przygotowywany do uruchomienia.

Zestawienie przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych przedstawione zostały w tabeli nr 1 i tabeli nr 2.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia wraz z analizą osiągania wskaźników

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/podmiot realizujący	Zakres zadań w okresie sprawozdawczym	Prognozowane wskaźniki produktu	Prognozowane wskaźniki rezultatu	Osiągnięte wartości wskaźników	Stopień zaawansowania realizacji projektu
1	Gmina Miejska Kętrzyn w porozumieniu z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Baszta przy Traugutta z murami obronnymi. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Baszty przy ul. Traugutta wraz z przystosowaniem terenu przyległego na działania edukacyjne, integracyjne i kulturalne. Rewaloryzacja murów obronnych.	Rewaloryzacja murów obronnych W okresie sprawozdawczym opracowywana jest kompleksowa dokumentacja remontu i rewitalizacji odcinka północnego i zachodniego murów oraz budowę ścieżki edukacyjnej wzdłuż murów w formie chodnika i zaprojektowanie tablic edukacyjnych wzdłuż zaprojektowanej ścieżki edukacyjnej.	– budynki objęte przebudową, remontem, pracami konserwatorskimi i lub restauratorskimi - 1 [szt.] – liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 [szt.] – liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 [szt.] – liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1 [szt.] – liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 1 [szt.] – liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 [szt.] – liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 50 [os] – liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 50 [os]	– liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 5 192 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji. – liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 2 000 [os.]. Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowej oferty) – nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie – 5 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu. – liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 50 [os].	brak	W trakcie realizacji - prace przygotowawcze
2	Gmina Miejska Kętrzyn w porozumieniu z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Zamek w Kętrzynie. Przystosowanie nieużytkowanych pomieszczeń w Zamku w Kętrzynie do działalności kulturalnej. Rewaloryzacja dziedzińca Zamku i krużganków.	W okresie sprawozdawczym opracowywana jest kompleksowa dokumentacja na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	– budynki objęte przebudową, remontem, pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi - 1 [szt.] – liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 [szt.] – liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 [szt.] – liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1 [szt.] – liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 1 [szt.]	– liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 5 192 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji. – liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 1 000 [os.] Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowej oferty). – nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie – 5 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu.	brak	W trakcie realizacji - prace przygotowawcze

			– liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 [szt.] – liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 50 [os] – liczba osób biernych zawodowo objętych – budynki objęte przebudową, remontem, pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi - 1 [szt.] – liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 [szt.] – liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 [szt.] – liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 1 [szt.] – liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 [szt.]	– liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 50 [os].	-
3	Parafia Św. Jerzego w Kętrzynie Centrum edukacyjno-kulturalne. Stworzenie Centrum edukacyjno-kulturalnego wraz ze schroniskiem młodzieżowym przy Parafii Św. Jerzego w Kętrzynie	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	– liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 5 192 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji. – liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 1 000 [os./rok]. Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowej oferty). – nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie – 5 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu. – liczba utworzonych miejsc noclegowych 50 [szt.]	brak	-
4.	Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie Kościół św. Katarzyny. Prace remontowo-konserwatorskie kościoła św. Katarzyny.	Kontynuowana jest realizacja zadania „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie”	– budynki objęte przebudową, remontem, pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi - 1 [szt.] – liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 [szt.] – liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 [szt.] – liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 1 [szt.] – liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 [szt.]	– liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 5 192 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji. – liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 600 [os./rok].	W trakcie realizacji
5.	Gmina Miejska Kętrzyn, zarządcy nieruchomości Jakość mieszkania	– liczba wyremontowanych mieszkań – 30 [szt.] – liczba wyremontowanych wewnętrznych części wspólnych – 20 [szt.] – liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 20 szt.]	– liczba mieszkańców wyremontowanych mieszkań – 100 [os.] – liczba mieszkańców wyremontowanych budynków – 500 [os.] – liczba udzielonych grantów na dostosowanie mieszkań – 15 [szt.]	brak	-

6.	Gmina Miejska Kętrzyn, zarządcy nieruchomości Dostępne obiekty i przestrzenie.		– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 5 [szt.] – liczba przestrzeni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 10 [szt.] – liczba obiektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 10 [szt.]	– ludność mająca dostęp do udoskonalonej infrastruktury – 5 000 [os/rok]	brak	-
7.	Gmina Miejska Kętrzyn Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych	W ramach zakresu „Bezpieczeństwo na drogach, ulicach i placach”: instalacja monitoringu miejskiego i oświetlenia, przebudowa przejść dla pieszych, inne: W ramach realizacji projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn”: wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego: ul. Diehla – 8 szt., bazar miejski -18 szt. , ul. A.Struga- 7 szt., ul. Parkowa -12 szt., ul. Różana 5 szt, pl. Armii Krajowej- 4 szt. oraz 45 szt. oświetlenia parkowego wokół Jeziora Kętrzyńskiego	– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 5 [szt.] – liczba przestrzeni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 10 [szt.] – liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 5 [szt.] – otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 0,2 [ha] – powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,5 [ha]	– liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 5 192 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji	– liczba przestrzeni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 7 [szt.]: ul. Diehla, bazar miejski, ul. A.Struga, ul. Parkowa , ul. Różana, pl. Armii Krajowej, teren wokół Jeziora Kętrzyńskiego	Remonty i zmiany bieżące. W trakcie realizacji.
8.	Gmina Miejska Kętrzyn Zielono-niebieska infrastruktura		– zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu – 0,2 [ha].	– ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury – 200 [os.]	brak	-
9.	Gmina Miejska Kętrzyn Granty na kotły		– liczba udzielonych grantów – 100 [szt.] – lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 100 [szt.]	– ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury – 300 [os.]	brak	-
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Kętrzynie w partnerstwie z Gminą Miejską Kętrzyn i organizacjami pozarządowymi Partnerstwo na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji.		– liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 50 [os] – liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 50 [os]	– nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie – 5 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu. – liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych 10 [szt.]. Ujęto wydarzenia realizowane w ramach projektu.	brak	-

				– liczba uczestników zajęć – 300 [osoby]. Ujęto uczestników biorących udział w zajęciach w ramach projektu. – liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 50 [os].			
11.	Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie w partnerstwie z Gminą Miejską Kętrzyn i organizacjami pozarządowymi		– liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 50 [os] – liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 50 [os]	– nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie – 2 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu. – liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych – 5 [szt.]. Ujęto wydarzenia realizowane w wyniku projektu. – liczba uczestników zajęć – 300 [osoby]. Ujęto uczestników biorących udział w zajęciach w ramach projektu. – liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 50 [os].	brak	-	
12.	Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Kętrzyn. Na szlakach historii. Stworzenie nowego produktu turystycznego „Kętrzyn. Na szlakach historii”	W okresie sprawozdawczym opracowywana jest kompleksowa dokumentacja remontu i rewaloryzacji odcinka północnego i zachodniego murów oraz budowę ścieżki edukacyjnej wzdłuż murów w formie chodnika i zaprojektowanie tablic edukacyjnych wzdłuż zaprojektowanej ścieżki edukacyjnej.	– liczba opracowanych szlaków turystycznych – 3 [szt.] – liczba oznakowanych obiektów – 30 [szt.]	– liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 4 000 [os./rok]. Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowych szlaków).	brak	-	
13.	Gmina Miejska Kętrzyn Rozwój form komunikacji z mieszkańcami.: Stworzenie efektywnego systemu informowania mieszkańców o wydarzeniach społecznych		– liczba wdrożonych narzędzi komunikacji – 5 [szt.]	– liczba osób korzystających z systemu – 4 000 [os./rok].	brak	-	
14.	Powiat Kętrzyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Gmina Miejska Kętrzyn/ MOPS w Kętrzynie		– liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne - 2 [szt.] – liczba dostosowanych mieszkań treningowych – 2 [szt.]	– liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług – 2 [szt.] – liczba osób objętych usługami społecznymi – 10 [os./rok].	brak	-	

	Mieszkania treningowe.				– liczba osób, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie – 4 [os./rok]. – roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 10 [os/rok] – liczba osób korzystających z pomocy – 100 [os.].		
15.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej			– liczba interwencji - 100 [szt.]	brak		-
16.	Złota rączka Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej			– liczba rodzajów realizowanych usług - 5 [szt.] – liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych objętych wsparciem w programie - 20 [os.] – liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 200 [os.] – liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 100 [os.]	brak		-
17.	Gmina Miejska Kętrzyn (szkoły, przedszkola), Powiat Kętrzyński w Kętrzynie (Powiatowy Urząd Pracy).			– liczba spotkań/warsztatów/imprez – 5 [szt./rok].	brak		-
18.	Nauka aktywności i przedsiębiorczości. Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i przedsiębiorcami Centrum Obsługi Biznesu i Współpracy			– liczba podmiotów którym udzielono wsparcia – 100 [szt.] – liczba zorganizowanych wydarzeń promocyjnych - 10 [szt.]	brak	– liczba przeszkolonych osób – 200 [os.] – liczba porad udzielonych ngo – 50 [szt.] – liczba porad udzielonych przedsiębiorcom – 20 [szt.] – liczba opracowanych analiz dla przedsiębiorców – 5 [szt.] – liczba opracowanych analiz dla ngo – 5 [szt.]	-
19.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami			– liczba podmiotów którym udzielono wsparcia – 10 [szt.] – liczba wyremontowanych lokali – 5 [szt.]	brak	– liczba przedsiębiorców którym udzielono wsparcia – 10 [szt.]	-

	społecznymi i przedsiębiorcami Tętniące serce miasta.				– liczba organizacji pozarządowych którym udzielono wsparcia – 10 [szt.]		
--	--	--	--	--	---	--	--

Tabela 2. Zestawienie podstawowych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu rzeczowego i stopnia realizacji przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/podmiot realizujący	Zakres zadań w okresie sprawozdawczym	Stopień zaawansowania realizacji projektu
1.	Gmina Miejska Kętrzyn	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	Brak realizacji
2.	Doposażanie szkół i placówek oświatowych. Gmina Miejska Kętrzyn Remonty żłobków, przedszkoli i szkół.	W 2024r. została wykonana dokumentacja projektowa na : – remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie – budynek przy ul. Wojska Polskiego 9 – remont Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie – przebudowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” – przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Złożony został wniosek o dofinansowanie do programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie – budynek przy ul. Wojska Polskiego 9. Ponadto na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 kontynuowana jest realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2023r. pn. „Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie”.Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych tj. remont dachu, remont sali gimnastycznej, remont boiska wielofunkcyjnego.	W trakcie realizacji - prace przygotowawcze
3.	Gmina Miejska Kętrzyn	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	Brak realizacji
4.	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych Gmina Miejska Kętrzyn	Opracowana została dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie oraz złożono wniosek do programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na dofinansowanie termomodernizacji obiektu.	W trakcie realizacji - prace przygotowawcze
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Gmina Miejska Kętrzyn	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	Brak realizacji
6.	Budowa stanowisk do ładowania aut elektrycznych Gmina Miejska Kętrzyn	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	Brak realizacji
7.	Edukacja ekologiczna Gmina Miejska Kętrzyn	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	Brak realizacji
8.	Wdrożenie programu „Kętrzyńskie korzenie” Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i placówkami medycznymi.	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	Brak realizacji
9.	Profilaktyka i badania. Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i placówkami medycznymi.	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	Brak realizacji

	Terapia i rehabilitacja			
10.	Gmina Miejska Kętrzyn	Ułatwienia dostępu do specjalistycznych usług medycznych	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym	Brak realizacji

2. Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Jednym z elementów oceny postępu wdrażania założeń programu jest również monitoring finansowy. Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków.

Informacje zawarte w niniejszej części raportu obejmują m.in. wydatki poniesione w okresie objętym monitoringiem oraz od początku realizacji projektu, wskazanie źródeł finansowania oraz procentowy stan wykorzystania środków na realizację przedsięwzięcia.

W tabeli 3 przedstawiono postęp finansowy oraz ocenę poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych ujętych w GPR, natomiast w tabeli 4 – przedsięwzięć dopuszczalnych ujętych w programie.

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 3. poniesione nakłady z tytułu rozpoczętych inwestycji i projektów społecznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 423 459,71 PLN. Głównymi źródłami finansowania były środki z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Zgodnie z analizą wykonania przedsięwzięć dopuszczalnych środki finansowe zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 zadań w ramach 2 przedsięwzięć

Tabela 3. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć podstawowych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia/podmiot realizujący	Sfera podstawowa	Szacunkowy koszt przedsięwzięcia (w GPR) /PLN/	Wydatki poniesione w 2024r. /PLN/	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia /PLN/	Źródło finansowania	Ocena poziomu poniesionych środków
1.	Gmina Miejska Kętrzyn w porozumieniu z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Baszta przy Traugutta z murami obronnymi. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Baszty przy ul. Traugutta wraz z przystosowaniem terenu przyległego na działania edukacyjne, integracyjne i kulturalne. Rewaloryzacja murów obronnych.	Techniczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
2.	Gmina Miejska Kętrzyn w porozumieniu z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Zamek w Kętrzynie. Przystosowanie nieużytkowanych pomieszczeń w Zamku w Kętrzynie do działalności kulturalnej. Rewaloryzacja dziedzińca zamku i kruzganków.	Techniczna	4 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.	Parafia Św. Jerzego w Kętrzynie Centrum edukacyjno-kulturalne. Stworzenie Centrum edukacyjno-kulturalnego wraz ze schroniskiem młodzieżowym przy Parafii Św. Jerzego w Kętrzynie	Techniczna	4 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.	Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie Kościół św. Katarzyny. Prace remontowo-konserwatorskie kościoła św. Katarzyny.	Techniczna	7 000 000,00	316 392,11	316 392,11	Program Odbudowy Zabytków oraz budżet miasta	4,52%
5.	Gmina Miejska Kętrzyn, zarządcy nieruchomości Jakość mieszkania	Spoleczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
6.	Gmina Miejska Kętrzyn, zarządcy nieruchomości Dostępne obiekty i przestrzenie.	Funkcjonalno-przestrzenna	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
7.	Gmina Miejska Kętrzyn	Funkcjonalno-przestrzenna	3 000 000,00	107 157,60	107 157,60	-	3,57%

	Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych	Środowiskowa	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.	Gmina Miejska Kętrzyn	Środowiskowa	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
9.	Zielono-niebieska infrastruktura Gmina Miejska Kętrzyn	Środowiskowa	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
10.	Granty na kotły Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Kętrzynie w partnerstwie z Gminą Miejską Kętrzyn i organizacjami pozarządowymi	Spółeczna	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
11.	Partnerstwo na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji. Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie w partnerstwie z Gminą Miejską Kętrzyn i organizacjami pozarządowymi	Spółeczna	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
12.	Integracja i tożsamość. Oferta kulturalno-edukacyjna i integracyjna przy Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie	Spółeczna	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
13.	Kętrzyn. Na szlakach historii. Stworzenie nowego produktu turystycznego „Kętrzyn. Na szlakach historii” Gmina Miejska Kętrzyn	Spółeczna	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
14.	Rozwój form komunikacji z mieszkańcami.. Stworzenie efektywnego systemu informowania mieszkańców o wydarzeniach społecznych Powiat Kętrzyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Gmina Miejska Kętrzyn/ MOPS w Kętrzynie	Spółeczna	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
15.	Mieszkania treningowe. Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej	Spółeczna	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
16.	Złota ręczka Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej	Spółeczna	3 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
17.	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Gmina Miejska Kętrzyn (szkoły, przedszkola), Powiat Kętrzyński w Kętrzynie (Powiatowy Urząd Pracy).	Gospodarcza	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
18.	Nauka aktywności i przedsiębiorczości. Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i przedsiębiorcami	Gospodarcza	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%

19.	Centrum Obsługi Biznesu i Współpracy								
	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i przedsiębiorcami	Spółeczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%		
Tętniące serce miasta.			44 200 000,00	423 459,71	423 459,71		0,96 %		
RAZEM									

Tabela 4. Postęp finansowy oraz ocena poziomu wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć dopuszczalnych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia/podmiot realizujący	Sfera podstawowa	Szacunkowy koszt przedsięwzięcia (w GPR) /PLN/	Wydatki poniesione w 2024r. /PLN/	Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia /PLN/	Źródło finansowania	Ocena poziomu poniesionych środków
1.	Gmina Miejska Kętrzyn Doposażanie szkół i placówek oświatowych.	Techniczna	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
2.	Gmina Miejska Kętrzyn Remonty żłobków, przedszkoli i szkół.	Techniczna	10 000 000,00	471 709,80	471 709,80	budget miasta	4,71
3.	Gmina Miejska Kętrzyn Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.	Środowiskowa	30 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.	Gmina Miejska Kętrzyn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	Środowiskowa	30 000 000,00	20 000,00	20 000,00	budget miasta	0,06%
5.	Gmina Miejska Kętrzyn Budowa stanowisk do ładowania aut elektrycznych.	Środowiskowa	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
6.	Gmina Miejska Kętrzyn Edukacja ekologiczna.	Środowiskowa	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
7.	Gmina Miejska Kętrzyn Wdrożenie programu „Kętrzyńskie korzenie”.	Spoleczna	1 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
8.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i placówkami medycznymi. Profilaktyka i badania.	Spoleczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
9.	Gmina Miejska Kętrzyn we współpracy z partnerami społecznymi i placówkami medycznymi. Terapia i rehabilitacja.	Spoleczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
10.	Gmina Miejska Kętrzyn Ułatwienia dostępu do specjalistycznych usług medycznych.	Spoleczna	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem		81 300 000,00	491 709,80	491 709,80		0,58 %

3. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań

Monitoring rzeczowy umożliwia ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2024-2032 wyszczególniono cele i kierunki działań:

Cel 1. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oraz przestrzeni miejskich na rzecz wzmocnienie ich funkcji społecznych

Kierunek 1.1. Remont, restauracja i adaptacja obiektów zabytkowych na rzecz realizacji funkcji społecznych

Kierunek 1.2. Poprawa standardu technicznego budynków mieszkalnych i przestrzeni miejskich

Cel 2. Ochrona środowiska

Kierunek 2.1. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków

Cel 3. Aktywizacja i integracja społeczna

Kierunek 3.1. Integracja społeczna mieszkańców

Kierunek 3.2. Rozwój usług społecznych wspierających osoby i rodziny w kryzysie

Kierunek 3.3. Wzrost przedsiębiorczości i poprawa aktywności mieszkańców

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wskaźniki w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania przedstawiono w poniższej tabeli nr 5.

Tabela 5. Wskaźniki realizacji przedsięwzięć podstawowych w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań

Cel / kierunek działań	Nazwa wskaźnika z określeniem wartości docelowej	Osiągnięte wartości wskaźników w 2024r.	Wskaźniki narastająco
Cel 1. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oraz przestrzeni miejskich na rzecz wzmocnienia ich funkcji społecznych Kierunek 1.1. Remont, restauracji i adaptacja obiektów zabytkowych na rzecz realizacji funkcji społecznych	Wskaźniki produktu: – budynki objęte przebudową, remontem, pracami konserwatorskim lub restauratorskim - 4 [szt.] – liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 4 [szt.] – liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 4 [szt.] – liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 3 [szt.] – liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 2 [szt.] – liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 4 [szt.] – liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 100 [os.] – liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 100 [os.]	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	Wskaźniki rezultatu: – liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 5 192 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji.	5192	5192
	– liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem - 4 600 [os.] Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowej oferty)	0	0
	– nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie - 15 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu	0	0
	– liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu - 150 [os.]	0	0
Cel 1. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oraz przestrzeni miejskich na rzecz wzmocnienia ich funkcji społecznych Kierunek 1.2. Poprawa standardu technicznego budynków mieszkalnych i przestrzeni miejskich.	Wskaźniki produktu: – liczba wyremontowanych mieszkań - 30 [szt.]	0	0
	– liczba wyremontowanych wewnętrznych części wspólnych - 20 [szt.]	0	0
	– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 30 [szt.]	0	0
	– liczba przestrzeni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 20 [szt.]	0	0
	– liczba obiektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 10 [szt.]	0	0
	– liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 5 [szt.]	0	0
	– otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich - 0,2 [ha]	0	0
	– powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,5 [ha]	0	0
	Wskaźniki rezultatu: – liczba mieszkańców wyremontowanych mieszkań - 100 [os.]	0	0
	– liczba mieszkańców wyremontowanych budynków - 500 [os.]	0	0
	– liczba udzielonych grantów na dostosowanie mieszkań - 15 [szt.]	0	0

	– ludność mająca dostęp do udoskonalonej infrastruktury – 5 000 [os/rok] – liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji – 5 192 [os.] Ujęto mieszkańców całego obszaru rewitalizacji	0	0
Cel 2. Ochrona środowiska		0	0
Kierunek 2.1. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków			
	Wskaźniki produktu – zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu – 0,2 [ha] – lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej – 100 [szt.] – liczba udzielonych grantów – 100 [szt.]	0	0
	Wskaźniki rezultatu – ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury – 500 [os.]	0	0
Cel 3. Aktywizacja i integracja społeczna		0	0
Kierunek 3.1. Integracja społeczna mieszkańców			
	Wskaźniki produktu – liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 100 [os] – liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 100 [os] – liczba opracowanych szlaków turystycznych – 3 [szt.] – liczba oznakowanych obiektów – 30 [szt.] – liczba wdrożonych narzędzi komunikacji – 5 [szt.]	0	0
	Wskaźniki rezultatu – nowa oferta wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych rocznie – 7 [szt./rok]. Nowa oferta powstała w wyniku projektu. – liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych 15 [szt.]. Ujęto wydarzenia realizowane w ramach projektu. – liczba uczestników zajęć – 600 [osoby]. Ujęto uczestników biorących udział w zajęciach w ramach projektu. – liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 100 [os.]. – liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem – 4 000 [os./rok]. Ujęto nowe osoby odwiedzające (korzystające z nowych szlaków) – liczba osób korzystających z systemu – 4 000 [os./rok].	0	0
Cel 3. Aktywizacja i integracja społeczna		0	0
Kierunek 3.2. Rozwój usług społecznych wspierających osoby i rodziny w kryzysie			
	Wskaźniki produktu – liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 2 [szt.] – liczba dostosowanych mieszkań treningowych – 2 [szt.] – liczba interwencji – 100 [szt.] – liczba rodzajów realizowanych usług – 5 [szt.] – liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych objętych wsparciem w programie – 20 [os.] – liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 200 [os.] – liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 100 [os.]	0	0
	Wskaźniki rezultatu – liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług – 2 [szt.] – liczba osób objętych usługami społecznymi – 10 [os./rok]. – liczba osób, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie – 4 [os./rok]. – roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 10 [os./rok]	0	0

Cel 3. Aktywizacja i integracja społeczna Kierunek 3.3. Wzrost przedsiębiorczości i poprawa aktywności mieszkańców	– liczba osób korzystających z pomocy – 100 [os.]	0	0
	– liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej - 10 [os.]	0	0
	– liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług – 2 [szt.]	0	0
	Wskaźniki produktu	0	0
	– liczba spotkań/warsztatów/imprez – 5 [szt./rok]	0	0
	– liczba podmiotów którym udzielono wsparcia – 110 [szt.]	0	0
	– liczba zorganizowanych wydarzeń promocyjnych - 10 [szt.]	0	0
	– liczba wyremontowanych lokali – 5[szt.]	0	0
	Wskaźniki rezultatu	0	0
	– liczba uczniów biorących udział w projekcie –500 [os.]	0	0
	– liczba przeszkolonych osób – 200 [os.]	0	0
	– liczba porad udzielonych ngo – 50 [szt.]	0	0
	– liczba porad udzielonych przedsiębiorcom – 20 [szt.]	0	0
	– liczba opracowanych analiz dla przedsiębiorców – 5 [szt.]	0	0
	– liczba opracowanych analiz dla ngo – 5 [szt.]	0	0
	– liczba przedsiębiorców którym udzielono wsparcia – 10 [szt.]	0	0
	– liczba organizacji pozarządowych którym udzielono wsparcia – 10 [szt.]	0	0

4. Analiza osiągniętych wskaźników Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Kętrzyn na lata 2024-2032

Efekty wdrażania dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana i podawana jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od realizatorów przedsięwzięć aktualnych danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji.

W tabeli 6 przedstawiono informacje dotyczące monitorowania podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji.

Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa (2022)	Wartość docelowa (2032)	Sfera	Wartość osiągnięta 2024	Osiągnięte wskaźniki od początku wdrażania program Stan na 2024r.
Cel 1. Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności obiektów oraz przestrzeni miejskich na rzecz wzmocnienia ich funkcji społecznych					
Wskaźnik liczby budynków objętych ochroną konserwatorską wymagających konserwacji/remontu [liczba budynków/km ²]	36,29	29,03	Przestrzenno-funkcjonalna	0,00	0,00
Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	0	4	Techniczna	0,00	0,00
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0	10	Techniczna	0,00	0,00
Wskaźnik liczby negatywnych zjawisk w przestrzeni miejskiej [szt./km ²]	6,45	5,16	Przestrzenno-funkcjonalna	0,00	0,00
Liczba wypadków komunikacyjnych [szt./km ²]	8,87	7,09	Przestrzenno-funkcjonalna	0,00	0,00
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [ha]	0	0,2	Przestrzenno-funkcjonalna	0,00	0,00
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0	0,5	Przestrzenno-funkcjonalna	0,00	0,00
Liczba lokali pozostających pod zarządem komunalnym wymagających prac remontowych pod kątem dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami [szt./1000 Mk]	12,47	6,24	Techniczna	0,00	0,00
Cel 2. Ochrona środowiska					
Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu [ha].	0	0,2	Środowiskowa	0,00	0,00
Ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury [os.]	0	200	Środowiskowa	0,00	0,00
Liczba pieców na paliwo stałe [szt./km ²]	211,29	105,65	Środowiskowa	0,00	0,00
Liczba lokali pozostających pod zarządem komunalnym wymagających prac remontowych poprawiających energooszczędność lokali [szt./1000 Mk]	9,44	4,72	Środowiskowa	0,00	0,00
Cel 3. Aktywizacja i integracja społeczna					

Wskaźnik bezrobocia [liczba osób/100 Mk]	2,31	1,39	Społeczna	0,00	0,00
Wskaźnik pomocy społecznej [liczba osób/100 Mk]	12,25	7,35	Społeczna	0,00	0,00
Wskaźnik problemów rodziny [liczba osób/100 Mk]	1,56	1,25	Społeczna	0,00	0,00
Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie. Wskaźnik FEWiM 2021-2027	0	200	Społeczna	0,00	0,00
Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 50 [os].	0	200	Społeczna	0,00	0,00
Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji [os.]	5 192	5 192	Społeczna	0,00	0,00
Stopień przedsiębiorczości [podmioty/100 Mk]	9,36	9,83	Gospodarcza	0,00	0,00

5. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych w 2024r

Tabela 7. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji

	Projekt rewitalizacyjny				
	Planowany do realizacji	W trakcie realizacji	zrealizowany	Nie był realizowany/odstąpiono od realizacji	Łącznie
Przedsięwzięcia podstawowe	19	4	0	15	19
Przedsięwzięcia dopuszczalne	10	2	0	8	10
Łącznie	29	6	0	23	29

Tabela 8. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer

	SFERA					Łącznie
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	Przestrzenno-funkcjonalna	Techniczna	
Przedsięwzięcia podstawowe	9	2	2	2	4	19
Przedsięwzięcia dopuszczalne	4	0	4	0	2	10
Łącznie	12	2	6	2	6	29

Tabela 9: Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków

	Wydatki poniesione na realizację projektów w 2024r. PLN	Łączne wydatki poniesione na realizację projektów od początku wdrażania programu PLN
Przedsięwzięcia podstawowe	423 549,71	423 549,71
Przedsięwzięcia dopuszczalne	491 709,80	491 709,80
Łącznie	915 259,51	915 259,51

Tabela 10. Wydatki poniesione na realizację projektów rewitalizacyjnych w 2024 roku według sfer

	SFERA					Łącznie PLN
	społeczna	gospodarcza	środowiskowa	Przestrzenno-funkcjonalna	Techniczna	
Przedsięwzięcia podstawowe	0,00	0,00	0,00	107 157,60	316 392,11	423 549,71
Przedsięwzięcia dopuszczalne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	471 709,80	491 709,80
Łącznie	0,00	0,00	20 000,00	107 157,60	788 101,91	915 259,51

